


安徽昌达路桥工程集团有限公司

结算开票申请单 2023年

工程项目名称		西藏自治区S303线卫通至油扎段整治改建工程（施工全一标段）	
施工地点		西藏自治区昌都市贡觉县	
申请开具发票的种类		增值税专用发票（ ）	增值税普通发票（√）
建 设 单 位 信 息	单位名称 （必填）	西藏自治区重点公路建设项目管理中心	
	社会信用代码 （企业必填）	12540000MBOU2937X8	
	地址及电话 （专票必填）	西藏拉萨市罗布林卡路4号天海天域交通宾馆3号楼 0891-6836377	
	开户行及账号 （专票必填）	农业银行拉萨市康昂东路支行 25980001040014633	
序号	开票名称	税率	开票价税合计金额
1	工程服务	9%	36,516,617.00
2	工程服务		
发票份数/合计金额		份	36,516,617.00
异地项目外经证信息		外经证编号	外经证截止时间
		包河税 税跨报 [2022] 3672号	2023年7月31日
成本发票报销说明			
1、确保成本发票在本次结算开票当月月底前提供；			
2、办理工程款结算支付前，必须完成成本发票提供，逾期办理的将按规定计算扣取企业所得税；			
3、进项发票最迟须在开票当月月底之前足额提供，未足额提供的，将按税法代扣代缴增值税及附加，并按照1.5%的月利率计算滞纳金，不满一个月按一个月计算；			
4、合肥市外项目在申请开票当月须根据税务局要求，于项目所在地预交2%增值税，未按时办理异地预交的，将按税法代扣代缴增值税及附加，并按照1.5%的月利率计算滞纳金，不满一个月按一个月计算；			
5、项目负责人签字则代表已阅读并愿意遵守此规定，并承担由此产生的税费及滞纳金。			
发票寄送 地址、收件人、联系方式		收件人:王城 联系电话:18328338314 地址:西藏自治区拉萨市堆龙德庆区世纪大道37号附近天知·世界城 珑怡B区13幢201号	
项目负责人签字			日期 2023.5.25

*此表随完税证明、外管证一起交至公司。

以下由昌达公司填写：

部门负责人	公司负责人	财 务

西藏自治区S303线卫通至油扎段整治改建工程

工程付款签发单

施工全一标段

编号: S303-WY-Z-02

单位: 元

合同名称		西藏自治区S303线卫通至油扎段整治改建工程(施工全一标段)(藏交项管施合字【2022】27号)			
收款单位		安徽昌达路桥工程集团有限公司			
支付证书期号		S303-WY-Z-02		上报时间	
				2023年5月24日	
开工预付款	27260304	本期扣回开工预付款	2960469	累计扣回开工预付款	2960469
材料预付款		本期扣回材料预付款		累计扣回材料预付款	
本期扣质保金(3%)			3053281	累计扣质保金	3053281
本期扣除违约金				累计本期扣除违约金	
本期兑现奖励基金				累计兑现奖励基金	
合同总价	272603048.25	本期变更	10702147	累计变更	14640497
变更后总价	287243545.25	本期结算	36516617	累计结算	101776032
本期结算占合同总额		12.71%	累计结算占合同总额		35.43%
本期实际支付		人民币大写: 叁仟零伍拾万贰仟捌佰陆拾柒元整(¥30502867元)			
累计实际支付		人民币大写: 壹亿贰仟叁佰零贰万贰仟伍佰捌拾陆元整(¥123022586元)			
承包人		申请支付 签名(盖章): 井位那 2023年5月24日			
总监理工程师		同意支付 签名(盖章): 陈艳龙 2023年5月24日			
建设指挥部 审查意见	工程技术部负责人	同意支付 签名: 杨海峰 2023年5月26日			
	计划合约部负责人	同意支付 签名: 刘斌 2023年5月24日			
	财务部负责人	签名: 年 月 日			
	总工程师	同意支付 签名: 马仁鹏 2023年5月24日			
	指挥长	同意支付 签名(盖章): 程磊 2023年5月25日			
项目管理中心 审查意见	法定代表人 或其授权人	签名: 年 月 日			

注: 本单壹式陆份